

**«Дорожная карта» по введению ФГОС дошкольного образования
в муниципальном автономном образовательном учреждении
«Детский сад комбинированного вида «Верботон» города Хабаровска.**

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответственные
1.	Организационно-управленческое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования			
1.1.	Разработка «дорожной карты» МАДОУ «Верботон» для введения ФГОС дошкольного образования.	Декабрь, 2013г.	Создание «дорожной карты». Приказ о введении ФГОС дошкольного образования.	И.о. зав. Колупаева Л.А. з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.
1.2.	Создание рабочей группы в МАДОУ «Верботон» для введения ФГОС дошкольного образования.	Декабрь, 2013г	Приказ о рабочей группе в МАДОУ «Верботон» для введения ФГОС дошкольного образования.	И.о. зав. Колупаева Л.А.
1.3.	Проведение самоаудита готовности ДОО к введению ФГОС ДО.	Декабрь, 2013г	Заполнение карты по самоаудиту	з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.
1.4.	Обеспечение методического сопровождения ФГОС дошкольного образования.	Январь, 2014 г.-май, 2014 г.	Приобретение методического сопровождения ФГОС дошкольного образования.	з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.
1.5.	Мониторинг готовности Д.О. к реализации ФГОС дошкольного образования.	Май, 2014 г.	Экспертная карта	з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.
2.	Нормативно- правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования			
2.1.	Изучение ФГОС дошкольного образования.	Январь, 2014 г.-май, 2014 г.	Наличие нормативно-правовых документов по введению ФГОС федерального, краевого, муниципального уровней.	И.о. зав. Колупаева Л.А. з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.
2.2.	Подготовка приказа по введению ФГОС дошкольного образования	Январь, 2014 г	Приказ о введении ФГОС дошкольного образования.	И.о. зав. Колупаева Л.А.
2.3.	Изменение локальных актов: - устав;	Январь, 2014 г.-май, 2014 г.	Внесение изменений в локальные акты	И.о. зав. Колупаева Л.А. з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.

	- коллективный договор; - должностные инструкции; - договор с родителями; - положение о рабочей группе.			
2.4.	Разработка образовательной программы дошкольного образования.	Январь, 2014 г.- май, 2014 г.	Разработка образовательной программы Д.О.	з/з по ВиМР Евтихова Т.Г., рабочая группа
3.	Кадровое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования			
3.1.	Обеспечение участия педагогов в курсовых мероприятиях	Январь, 2014 г.- январь, 2015 г.	План-график поэтапного повышения квалификации педагогов (по мере введения ФГОС)	И.о. зав. Колупаева Л.А. з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.
4.	Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования			
4.1.	Оснащение образовательной программы дошкольного образования программно-методическим и материально-техническим компонентом.	Май, 2014 г.	План-график поэтапного оснащения ООП.	И.о. зав. Колупаева Л.А. з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.
4.2	Обеспечение обновления ДО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Январь, 2014 г.- январь, 2015 г.	Оснащение ДО в соответствии с требованиями ФГОС	И.о. зав. Колупаева Л.А. з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1	Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ДО.	май-декабрь 2014 г.	Проведение педагогических советов, родительских собраний, семинаров и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС дошкольного образования	И.о. зав. Колупаева Л.А. з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Январь, 2014 г.- январь, 2015 г.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации. Создание банка полезных ссылок.	И.о. зав. Колупаева Л.А. з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.
5.2	Использование информационных ре-	Январь, 2014 г.-	Размещение информации на сайте	И.о. зав. Колупаева Л.А.

	сурсов образовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией Программы.	январь, 2015 г.	учреждения.	з/з по ВиМР Евтихова Т.Г
5.3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Август, 2014 г.	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ	И.о. зав. Колупаева Л.А. з/з по ВиМР Евтихова Т.Г

Составила з/з по ВиМР Евтихова Т.Г.